

GMINA LEONCIN
GKZP.271.PN.9.2018
05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3
tel./fax 22 785-65-82(85), 22 785-66-00
NIP: 531-16-66-399, REGON: 013270471

Leoncin, dnia 27 czerwca 2018 roku

Do
Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIA treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

w postępowaniu zamówienia sektorowego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie przetargu nieorganicznego **na roboty budowlane zadania pn. „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Leoncin w miejscowościach Leoncin, Michałów, Teofile, Wincentówek”**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej upzp w związku z art. 38 ust. 1 upzp, zawiadamia się, że w dniu 25 czerwca 2018 roku wpłynął do Zamawiającego wniosek o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania i wątpliwości dotyczące w/w przetargu:

1. Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu realizacji inwestycji co najmniej do dnia 31.10.2018r. Biorąc pod uwagę iż termin składania ofert jest przewidziany na 03.07.2018r., termin związania ofertą zgodnie z SIWZ to 30 dni więc realny termin podpisania umowy, a następnie rozpoczęcia właściwych robót po ówczesnym przygotowaniu zaplecza, materiałów i powiadomienia odpowiednich organów o rozpoczęciu będzie nie wcześniej niż 05-10.08.2018r. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę, iż wykonanie i złożenie do właściwego ośrodka inwentaryzacji powykonawczej oraz ewentualne uzyskanie zgody na użytkowanie trwa około 1 miesiąca, co skraca czas niezbędny na wykonanie robót do około 2-3 tygodni.
- Ad. 1 Zamawiający podtrzymuje termin zakończenia inwestycji wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz tj. 28.09.2018 r.
2. Zgodnie z rozdziałem 4, pkt. 1 ppkt. 1.3 b Zamawiający wymaga dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
- kierownikiem budowy (minimum 1 osoba),
 - kierownikiem robót sanitarnych (minimum 1 osoba),
 - kierownikiem robót drogowych (minimum 1 osoba).
- W załączniku nr 2 Zamawiający stworzył tabelę w której należy wypełnić dane dla :
- kierownika budowy
 - kierownika robót budowlanych
 - kierownika robót sanitarnych
 - kierownika robót w specjalności elektrycznej i AKPiA
 - kierownika robót w specjalności hydrotechnicznej
 - instalatora.
- Prosimy o wyjaśnienie jakimi osobami ma dysponować Wykonawca, aby spełnić warunki SIWZ i ewentualną korektę załącznika nr 2.
- Ad. 2 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponowała osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z rozdziałem 4, pkt. 1 ppkt. 1.3 b. Zamawiający zamieścił poprawiony formularz ofertowy – załącznik nr 2 do siwz na stronie Zamawiającego www.bip.leoncin.pl. zakładka - przetargi ogólne.



Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

3. W § 6 wzoru umowy pkt. 2. Zamawiający dopuszcza następujący sposób fakturowania częściowego:
- a) faktury częściowe będą wystawione nie wcześniej niż koniec czerwca 2018 roku i nie mogą przekroczyć 30 % wartości brutto umowy,
 - b) faktura końcowa wystawiona będzie po zakończeniu realizacji całości inwestycji – jednak nie później niż przed 31 lipca 2018 r., po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót i uzyskaniu decyzji na użytkowanie obiektu.
Prosimy o zmianę terminów gdyż, ze względu, iż termin składania ofert przypada na 03.07.2018r. niemożliwym jest zakończenie robót i wystawienie faktury końcowej nie później niż przed 31 lipca 2018r.
- Ad. 3. Zamawiający wprowadzi zmiany terminów ;
- a) faktury częściowe będą wystawione nie wcześniej niż w miesiącu sierpniu 2018 roku i nie mogą przekroczyć 30 % wartości brutto umowy,
 - b) faktura końcowa wystawiona będzie po zakończeniu realizacji całości inwestycji – jednak nie później niż przed 28 września 2018 r., po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót i uzyskaniu decyzji na użytkowanie obiektu.
4. Zgodnie z § 6 wzoru umowy pkt. 2.b faktura końcowa będzie wystawiona po uzyskaniu decyzji na użytkowanie obiektu. W czyjej gestii jest uzyskanie takiego pozwolenia? Czy Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca w jego imieniu uzyskał stosowane pozwolenie czy uzyska je sam?
- Ad. 4 Uzyskanie decyzji na użytkowanie obiektu należy do Wykonawcy zadania.

WÓJT GMINY
Adam Mirosław Krawczak