

**UCHWAŁA Nr VII / 25/11
RADY GMINY LEONCIN
z dnia 25 marca 2011 r.**

w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się projekt pn. „Bądź aktywny - wybierz przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integ racji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w brzmieniu, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Na realizację projektu, o którym mowa w § 1., przeznaczają się w 2011 r. jako wkład własny środki finansowe w wysokości **10.046,02 zł (słownie: dziesięć tysięcy czterdzieści sześć złotych 02/100 zł)**, co stanowi 10,5% dotacji.

2. Środki, o których mowa w ust.1. zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Leoncin na 2011 rok w dziale 852, rozdziale 85214, § 3119 i pochodzą z dochodów własnych.

§ 3. Określa się plan finansowy wydatków projektu, o którym mowa w § 1. w brzmieniu, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Leoncin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Kielbasiński

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

Uzasadnienie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Leoncinie ubiega się o dofinansowanie projektu pn. „Bądź aktywny-wybijesz przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Zgodnie z wymogami wobec beneficjentów ubiegających się o przyznanie dotacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wymogiem formalnym jest podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotowa uchwała jest niezbędna w celu przedłożenia w Instytucji Pośredniczącej (Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych) zatwierdzającej projekt systemowy.

Zgodnie z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne w celu spełnienia kryteriów formalnych.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/25/11
Rady Gminy Leoncin
z dnia 25 marca 2011 r.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek
Data przyjęcia wniosku:
Numer kancelaryjny wniosku:
Numer wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym:
Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek:

I. INFORMACJE O PROJEKCIE	
1.1 Numer i nazwa Priorytetu:	VII. Promocja integracji społecznej
1.2 Numer i nazwa Działania:	7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
1.3 Numer i nazwa Poddziałania:	7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
1.4 Województwo:	mazowieckie
1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony:	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
1.6 Numer konkursu:	1/POKL/7.1.1/2011
1.7 Tytuł projektu:	bądź aktywny-wybiez przyszłość
1.8 Okres realizacji projektu:	Od 01.01.2011 Do 31.12.2012
1.9 Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina)	Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat nowodworski Gmina: Leoncin
1.10 Wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej:	NIE
1.11 Projekt innowacyjny:	NIE
1.12 Projekt z komponentem ponadnarodowym:	NIE

II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)	
2.1 Nazwa projektodawcy:	gmina Leoncin/Ośrodek Pomocy Społecznej
2.2 Status prawny:	wspólnota samorządowa - gmina
2.3 NIP: (PL)	5311524481
2.4 REGON:	002168494

2.5 Adres siedziby:	Ulica: Partyzantów Nr domu: 3 Nr lokalu: 3 Miejscowość: Leoncin Kod pocztowy: 05-155 Telefon: 22 7856582 w. 17 Fax: 22 7856582 w. 17
2.6 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy:	Angelika Sosińska
2.7 Osoba do kontaktów roboczych:	Tomasz Wojtczuk
2.7.1 Numer telefonu:	22 7856582 w. 17
2.7.2 Adres poczty elektronicznej:	opsleoncin@op.pl
2.7.3 Numer faksu:	22 7856582 w. 17
2.7.4 Adres:	ul. Partyzantów 3 05-155 Leoncin
2.8 Partnerzy:	NIE

III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

(maksymalnie 20 000 znaków)

3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu

1. Uzasadnij potrzebę realizacji projektu
2. Wskaż cel główny oraz cele szczegółowe projektu
3. Określ, w jaki sposób mierzona będzie realizacja celów (ustal wskaźniki pomiaru celów)
4. Określ wartość obecną wskaźnika (stan wyjściowy projektu) i wartość docelową wskaźnika (której osiągnięcie będzie uznane za zrealizowanie danego celu)
5. Określ, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji poszczególnych celów (ustal źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru)

3.1.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

1. Wskaż problem, na który odpowiedź stanowi cel główny projektu
2. Przedstaw opis sytuacji problemowej, do której odnosi się projekt (z uwzględnieniem sytuacji kobiet i mężczyzn), uwzględniając dane statystyczne odnoszące się do obszaru realizacji projektu
3. Przedstaw dostępne dane statystyczne uzasadniające cel główny projektu
4. Opisz wpływ, jaki realizacja projektu może mieć na podmioty inne niż grupa docelowa

Gmina Leoncin liczy blisko 5 tys. mieszkańców. Składa się z 31 wsi. Na terenie gminy występują tereny leśne o łącznej powierzchni 410ha, natomiast przeważają tereny rolnicze, w których dominują gospodarstwa rolne w tym wiele gospodarstw małych, składających się z 2 - 5 ha. Wiele gospodarstw jest nieużytkowanych w celach rolniczych. W gminie działa kilka zakładów przemysłowych, przeważają natomiast placówki i instytucje handlu i usług, które najczęściej stanowią miejsce pracy dla członków rodziny. Powyższe zakłady i gospodarstwa nie są w stanie zaspokoić popytu na pracę mieszkańców gminy, co przyczynia się do powstawania wykluczenia społecznego. W gminie L. najczęściej występującymi problemami społecznymi są: niepełnosprawność, bezrobocie, ubóstwo, alkoholizm, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gosp. domowego, długotrwała choroba.

Na terenie gminy można wyróżnić najczęściej występujące problemy społeczne:

- 1/ Bezrobocie-stopa bezrobocia w powiecie nowodworskim w czerwcu 2010 r. wynosiła 11,3% i wzrosła o 0,9% w stosunku do grudnia 2009 r. Liczba osób bezrobotnych pochodzących z gminy L zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w 2010 r. to 165 osób (o 37 osób więcej niż w 2009 r.), w tym 74 kobiet (więcej o 15 niż w 2009 r) i 91 mężczyzn (więcej o 22 niż w 2009 r). Z powodu bezrobocia skorzystało w 2010 r. ze świadczeń z pomocy społecznej 25 rodzin. Z rozeznania tutejszego ośrodka wynika jednak, że znacznym problemem jest tzw. ukryte bezrobocie oraz bezradność opiek-wych. często związana z konfliktami małżeńskimi, uzależnieniami (od alkoholu). Rodziny dotknięte problemem bezrobocia najczęściej znajdują się na pograniczu kryterium dochodowego (tj. 351 zł na osobę w rodzinie). Trudna sytuacja socjalno-bytowa rodzin ogranicza możliwość korzystania z dostępu do instytucji kultury, usług psychologicznych, z zakresu doradztwa, doszkalania zawodowego, dodatkowej edukacji, a nawet powoduje brak zarejestrowania się w urzędzie pracy. To wszystko wpływa na zagrożenie ubóstwem i szeroko pojętym wykluczeniem społ.
- 2/Bezradność w sprawach opiek.-wych. i w prowadzeniu gosp. domowego - w 2010r. 20 rodzin i 79 osób w tych rodzinach korzystających z pomocy społecznej wykazuje bezradność opiek.-wych. i w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Rodziny te reprezentują bierną postawę społeczną i zawodową, rzadko uczestniczą w życiu społecznym, dzieci pochodzące z tych środowisk posiadają niewłaściwe wzorce zachowań i postaw przez co zagrożone są powielaniem tych wzorców.
- 3/ Niepełnosprawność i długotrwała lub ciężka choroba- aż 90 rodzin ogółu korzystających z pomocy społ. cierpi na niepełnosprawność i długotrwałe choroby. Sytuacja socjalno-bytowa rodzin również jest trudna, niedostateczne dochody rodziny często uniemożliwiają korzystanie z dóbr i usług i posiadają trudności w funkcjonowaniu psychospołecznym.
- 4/Alkoholizm- ogółem praca socjalną objęto 291 osoby, z czego ok. 30 % stanowią rodziny z problemem alkoholowym Rodziny te najczęściej żyją poniżej kryterium dochodowego oraz są dotknięte również problemem bezrobocia. Dzieci wychowujące się w środowiskach rodzin alkoholowych mają znacznie obniżone szanse na start życiowy, posiadają negatywne wzorce zachowań i zachodzi obawa powielania destruktywnych wzorców. Szacuje się, że skala problemu jest znacznie większa ale przez

członków rodziny często ukrywana.

Projekt adresowany jest do 8 osób bezrobotnych, pełnoletnich osób, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej, niezatrudnieni lub zatrudnieni zagrożeni wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu, o którym mowa w art.7 ustawy o pomocy społecznej; Osoby wykluczone społ. tracą odniesienie do ram symbolicznych, w których odbywa się społeczna komunikacja. W konsekwencji mogą stopniowo tracić zdolność skutecznego porozumiewania się z otoczeniem społecznym, rozumienia niektórych sensów i znaczeń. Nasza grupa beneficjentów zagrożona jest także brakiem zachowania i budowania relacji społecznych, co może prowadzić do izolacji i ograniczenia kontaktów z innymi. Grupa beneficjentów z powodu trudnego usytuowania socjalno-bytowego napotyka na m.in. bariery finansowe i społeczne, które uniemożliwiają podnoszenie kompetencji społeczno-zawodowych, prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym oraz na rynku pracy. Brak możliwości w celu podnoszenia i nabywania kompetencji zawodowych mocno utrudnia osobom aktywizującą zawodową.

Do innych problemów, z którymi boryka się grupa bezrobotnych zaliczyć można:

-istniejąca obawa przed aktywizacją zawodową, usamodzielnieniem się i odcieciem od instytucji pomocy społecznej wynikająca z braku korzystania z szerszego katalogu usług edukacyjnych, zawodowych, zaburzonych relacji społecznych, braku należytego wsparcia ze strony rodziny naturalnej,co skutkuje deficytem poczucia braku bezpieczeństwa socjalnego, emocjonalnego i materialnego oraz zaburzonymi relacjami i komunikacją społeczną;

- niedostateczne kompetencje społeczno-zawodowe i deficyty w posiadanych wykształceniu u bezrobotnych, które skutkują ograniczonymi szansami w równym dostępie do edukacji i rynku pracy oraz zdobywaniu niezależności materialno-bytowej;

- stereotypowe postrzeganie osób bezrobotnych przez społeczność lokalną co powoduje ich trudniejszą pozycję w życiu społecznym i w perspektywie przyszłości na rynku pracy;

- niska samoocena benef. ostat., brak wiary we własne możliwości, wyuczona bezradność przekłada się na mniejsze osiągnięcia osobiste, edukacyjne, zawodowe a także na niską świadomość możliwości rozwoju w aspekcie osobistym i społecznym;

- brak integracji i adaptacji społecznej osób.

- brak wzorców osobowościowych i społecznych;

Przez realizację projektu zamierzamy przyczynić do częściowego rozwiązania powyższych problemów oraz wykluczenia społ. przy zastosowaniu instrumentów aktywnej integracji (aktywizacji zawodowej i społecznej). Narzędziem pomocnym w realizacji projektu będzie kontrakt socjalny, który będzie m.in. przewidywał działania srodowiskowe. Celem głównym projektu jest zwiększenie szans i aktywności społeczno-zawodowej osób bezrobotnych (nieaktywnych zawodowo)

Cele szczegółowe to :

-dążenie do powrotu na rynek pracy poprzez wyposażenie w kompetencje społeczno-zawodowe;

- kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i w sytuacjach trudnych, wzrost samooceny, nawiązywania prawidłowych relacji społecznych, kształtowanie umiejętności skutecznej komunikacji, nauka autoprezentacji, w szczególności w sytuacji aktywnego poszukiwania pracy;

- organizacja i finansowanie poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową;

-większa integracja społeczna bezrobotnych;

- poprawa poziomu i jakości życia poprzez wspomaganie w rozwiązywaniu problemów, problemów pokonywaniu trudności (cel promocyjny pracy socjalnej).

Wyposażenie benef.ostat. w nowe umiejętności zawodowe i społeczne pozwolą odpowiedzieć na potrzeby środowiska lokalnego i dążyć do zmniejszenia rozmiarów i zapobiegania powstawania wykluczenia społecznego na terenie gm. Leoncin.

Projekt zgodny jest z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, priorytet VII, działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1, który przewiduje aktywizację społeczno-zawodową osób bezrobotnych oraz rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej.W całości zgodny jest z Planem Działań na 2011r dla Priorytetu VII. Wszystkie cele projektu zgodne są z założeniami strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej dla województwa mazowieckiego

na lata 2005-2013 oraz Strategią Rozwoju Woj. Mazowieckiego do 2010 r. Cele projektu komponują się w całości w jednym z priorytetów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Leoncin do roku 2020. Cele Wpisują się również częściowo w strategię rozwiązywania problemów społecznych - Gminna Strategia Integracji Społecznej z 2004 r. oraz w koncepcję prac nad nowym dokumentem - Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych w Gminie Leoncin na lata 2011 - 2016.

Działania realizowane w ramach tego projektu będą przyczyniały się do wspierania następujących zasad horyzontalnych:

-rozwój społeczne w ramach tego projektu będą przyczyniały się do wspierania następujących zasad horyzontalnych:

- uczeń zdobywa niezbędną wiedzę i nowe kwalifikacje podczas kursów i warsztatów.

- równość szans , czyli ułatwienie dostępu do edukacji i zdobywania oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez osoby bezrobotne obojga płci a także poszerzenie dostępu do edukacji,informacji i konsultacji.

3.1.2 Cel główny projektu	Wskaźnik pomiaru celu	Wartość obecna wskaźnika			Wartość docelowa wskaźnika			Źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru
		K	M	O	K	M	O	
Celem głównym projektu jest zwiększenie szans i aktywności społeczno-zawodowej osób bezrobotnych (nieaktywnych zawodowo).	Liczba klientów instytucji pomocy społecznej z terenów wiejskich, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji	10	6	16	0	0	24	1/ PEFS-pomiar raz na kwartał okresu rozliczeniowego; 2/ wywiad środowiskowy - pomiar raz w miesiącu począwszy od czerwca 2010 r.
		10	6	16	0	0	24	
	Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów	10	6	16	0	0	24	1/ PEFS-pomiar raz na kwartał okresu rozliczeniowego; 2/ wywiad środowiskowy - pomiar raz w miesiącu począwszy od czerwca 2010 r.

3.1.3 Cele szczegółowe projektu	Wskaźnik pomiaru celu	Wartość obecna wskaźnika			Wartość docelowa wskaźnika			Źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru
		K	M	O	K	M	O	
dążenie do powrotu na rynek pracy poprzez wyposażenie w kompetencje społeczno-zawodowe;	Liczba klientów instytucji pomocy społecznej z terenów wiejskich, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji	10	6	16	0	0	24	1/ PEFS - pomiar raz na kwartał okresu rozliczeniowego; 2/ wywiad środowiskowy - pomiar odbędzie się na raz w miesiącu począwszy od m-ca czerwca 2010 r. 3/ ukończenie warsztatów prowadzonych przez psychologa doradcę zawodowego - pomiar odbędzie się dwukrotnie - w połowie realizowanych zajęć w oparciu o listę obecności i na koniec na podstawie listy obecności i uzyskanych zaświadczeń.
kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i w sytuacjach trudnych, wzrost samooceny, nawiązywanie prawidłowych relacji społecznych, kształtowanie umiejętności skutecznej komunikacji, nauka autoprezentacji, w szczególności w sytuacji aktywnego poszukiwania pracy	Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji	10	6	16	0	0	24	1/ PEFS - pomiar raz na kwartał okresu rozliczeniowego; 2/ ukończenie warsztatów prowadzonych przez psychologa doradcę zawodowego i zajęcia z wizażu - pomiar odbędzie się dwukrotnie - w połowie realizowanych zajęć w oparciu o listę obecności i na koniec na podstawie listy obecności i uzyskanych zaświadczeń.
poprawa poziomu i jakości życia poprzez wspomaganie w rozwiązywaniu problemów, problemów pokonywaniu trudności (cel promocyjny pracy socjalnej).	Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji	10	6	16	0	0	24	1/ PEFS - pomiar raz na kwartał okresu rozliczeniowego; 2/ środowiskowa praca socjalna w drodze wywiadu środowiskowego-pomiar raz w miesiącu
organizacja i finansowanie poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową;	Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji	10	6	16	0	0	24	1/ PEFS - pomiar raz na kwartał okresu rozliczeniowego; 2/ ukończenie warsztatów prowadzonych przez psychologa doradcę zawodowego - pomiar jednokrotny -na podst. zawartych umów cywilno-prawnych w wykonawcami.

-większa integracja społeczna bezrobotnych;	Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji	10	6	16	0	0	24	1/ PEFS - pomiar raz na kwartał okresu rozliczeniowego; 2/ ukończenie kursu/warsztatów i zajęcia z wizażu oraz uczestniczenie w imprezie integracyjnej - pomiar jednokrotny na koniec zajęć na podst. list obecności
---	---	----	---	----	---	---	----	---

3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych, w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób)

- Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje, które zostaną objęte wsparciem z punktu widzenia istotnych dla projektu cech (np. wiek, status zawodowy, wykształcenie, płeć)
- Uzasadnij wybór grupy docelowej, która objęta zostanie wsparciem
- Opisz sposób rekrutacji uczestników/uczestniczek odnosząc się do planu rekrutacji, procedury rekrutacyjnej, dodatkowego naboru oraz katalogu przejrzystych kryteriów rekrutacji (z uwzględnieniem podziału K/M)
- Opisz potrzeby, bariery i oczekiwania uczestników/uczestniczek projektu oraz podaj wiarygodne źródła pozyskania danych o skali zainteresowania potencjalnych uczestników/uczestniczek planowanym wsparciem projektowym

Grupę docelową w projekcie stanowi 8 osób – osoby bezrobotne (nieaktywne zawodowo), mieszkańcy gm. Leoncin, gdzie w ich środowiskach rodzinnych występują takich problemy społeczne jak : bezrobocie, bezradność opiekuńczo-wychowawcza i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, długotrwała choroba i alkoholizm, zagrożenie przemocą.

Grupa ta jest wymieniona jako jedna z grup docelowych w szczegółowym opisie PO KL dla Priorytetu VII – Promocja integracji Społecznej , Działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1 .Rekrutacja odbędzie się w następujący sposób. w miesiącu styczniu, lutym, marcu, kwietniu br nastąpi nabór osób chętnych do uczestniczenia w projekcie poprzez publiczne ogłoszenia w prasie lokalnej, stronie internetowej gm. Leoncin i plakatach. Pracownicy socjalni OPS będą nawiązywali kontakty z potencjalnymi kandydatami do projektu poprzez wizyty i rozmowy indywidualne a także na podstawie zgromadzonej wiedzy o rodzinach korzystających z systemu pomocy społecznej. Rozmowy indywidualne oraz zebranie informacji w drodze wywiadu środowiskowego przed podpisaniem kontraktu przysporzą informacji o uczestniku i jego udziale w projekcie. Pracownicy socjalni będą promowali uczestnictwo w projekcie podczas wykonywania pracy socjalnej prowadzonej w środowisku jak i w ośrodku. Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie zostaną wpisane na listę kwalifikacyjną. W przypadku większej ilości chętnych do uczestnictwa w projekcie zostanie utworzona lista rezerwowa, z której potencjalni uczestnicy będą mogli wzięć udział w przyszłości jako kontynuacja projektu. Szczegółowe warunki rekrutacji określa regulamin. W/w proces kwalifikacyjny uwzględni zasadę równych szans, w tym równości płci.

Z analizy danych za 2010 r.z powiatowego urzędu pracy wynika, że 74 osób bezrobotnych to mężczyźni a 91 to kobiety.

3.2.1 Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe)

Status uczestnika	Liczba osób		
	K	M	O
Bezrobotni	0	0	8
w tym osoby długotrwale bezrobotne	0	0	0
Osoby nieaktywne zawodowo	0	0	0
w tym osoby uczące lub kształcące się	0	0	0
Zatrudnieni	0	0	0
w tym rolnicy	0	0	0
w tym samozatrudnieni	0	0	0
w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach	0	0	0

w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach	0	0	0
w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach	0	0	0
w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach	0	0	0
w tym zatrudnieni w administracji publicznej	0	0	0
w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych	0	0	0
Ogółem	0	0	8
w tym osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych	0	0	0
w tym migranci	0	0	0
w tym osoby niepełnosprawne	0	0	0
w tym osoby z terenów wiejskich	0	0	0

Przedsiębiorstwa objęte wsparciem	Liczba
Mikroprzedsiębiorstwa	0
Małe przedsiębiorstwa	0
Średnie przedsiębiorstwa	0
Duże przedsiębiorstwa	0

3.3 Zadania

1. Przygotowanie poszczególnych zadań do danego celu szczegółowego, do którego osiągnięcia przyczyni się realizacja danego zadania
2. Opis zadań podejmowanych w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie wraz z uzasadnieniem
3. Opis produktów, które będą wytworzone w ramach realizacji zadań

Nr	Nazwa zadania	Szczegółowy opis zadania i produktów, które będą wytworzone w ramach jego realizacji	Cel szczegółowy projektu
1	Aktywna Integracja	Zrealizowanie 8 kontraktów socjalnych zawartych z 8 osobami bezrobotnymi. Średnia kwota kontraktu socjalnego w budżecie wynosi 3770 zł. Kontrakt nie będzie zadaniem zleconym. Benef. zapewnią salę, media, transport w przypadkach potrzebnych. W zakresie kontraktu odbędą się kursy komputerowy i kas fiskalnych oraz warsztaty wsparcia indywidualnego i grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową (warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym) oraz zajęcia z wizażu (w tym usługa fryzjerska) w celu poprawy autoprezentacji i podniesienia samooceny. Kursy odbędą się w budynku po gminnym ośrodku Kultury lub w bibliotece publicznej. W ramach zadania z cross-finansing zakupimy 8 laptopów z oprogramowaniem biurowym w celu realizacji kursu komputerowego. Laptopy planujemy przekazać beneficjentom na własność po zakończeniu projektu, co przyczyni się w znacznym stopniu do dalszego doskonalenia zdobytych umiejętności a także będzie pomocnym narzędziem przy poszukiwaniu zatrudnienia oraz	<p>dażenie do powrotu na rynek pracy poprzez wyposażenie w kompetencje społeczno-zawodowe;</p> <p>kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i w sytuacjach trudnych, wzrost samooceny, nawiązywania prawidłowych relacji społecznych, kształtowanie umiejętności skutecznej komunikacji, nauka autoprezentacji, w szczególności w sytuacji aktywnego poszukiwania pracy</p> <p>organizacja i finansowanie poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową;</p> <p>-większa integracja społeczna bezrobotnych;</p>

	<p>łamaniu barier komunikacyjnych, zwiększy dostęp do informacji i może zapobiegać wykluczeniu cyfrowemu, zwłaszcza na terenie wiejskim. Podczas kursów i warsztatów z uwagi na długi czas trwania zajęć (średnio 3-4h zegarowe) planowany jest poczęstunek (napoje, ciastka, owoce, posilek obiadowy). Wykorzystamy zakupiony w roku 2009 rzutnik multimedialny z ekranem; Działania zostaną przeprowadzone przez wykwalifikowaną firmę zewnętrzną, z którymi będzie podpisana umowa. Wyłonienie wykonawców kursu zawodowego i warsztatów zostanie przeprowadzone w oparciu o prawo zamówień publicznych poprzez rozeznanie rynku. Planujemy zorganizować uroczyste spotkanie integracyjne podsumowujące projekt, które będzie również miało charakter promocyjno-informacyjny i w ramach działań środowiskowych zostanie skierowane do benef. ostat., ich otoczenia i społeczności lokalnej. Warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym oraz wizyta fryzjerska odbędą się na podstawie umowy. PRODUKTY: 8 zrealizowanych kontraktów społecznych, 50h kursu komputerowego, 20 h kursu kas fiskalnych, 25 warsztatów z doradcą, 35 warsztatów z psychologiem, 10 h z wizażu, 24 zaświadczenia z ukończenia kursu-warsztatów</p>	
2	<p>Praca społeczna</p>	<p>poprawa poziomu i jakości życia poprzez wspomaganie w rozwiązywaniu problemów, problemów pokonywaniu trudności (cel promocyjny pracy społecznej).</p>
3	<p>Zasiłki i wsparcie w naturze:</p>	<p>dążenie do powrotu na rynek pracy poprzez wyposażenie w kompetencje społeczno-zawodowe;</p> <p>poprawa poziomu i jakości życia poprzez wspomaganie w rozwiązywaniu problemów, problemów pokonywaniu trudności (cel promocyjny pracy społecznej).</p>

3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu (dotyczy projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł)

1. Zidentyfikuj sytuacje, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie celów szczegółowych projektu lub wskaźników pomiaru celów
2. Wskaż sposób identyfikacji wystąpienia takiej sytuacji (zajścia ryzyka)
3. Opisz działania, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka

3.5 Oddziaływanie projektu

1. Opisz, w jaki sposób osiągnięcie celu głównego projektu przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji Projektu PO KL
2. Opisz wartość dodaną projektu

Oczekiwany efekt realizacji PO KL

Opis wpływu realizacji celu głównego projektu i planowanych do osiągnięcia w jego ramach wskaźników na osiągnięcie oczekiwanego efektu realizacji Projektu PO KL

Objęcie 15% klientów instytucji pomocy społecznej (którzy jednocześnie: są w wieku aktywności życiowych zwiększy szanse na powrót osób bezrobotnych na rynek pracy a także podniesie świadomość możliwości

zawodowej, nie pracują i korzystają z pomocy społecznej) działaniami aktywnej integracji.	korzystania z instrumentów aktywnej integracji przez osoby bezrobotne, korzystające z systemu pomocy społecznej.
Objęcie 10% klientów instytucji pomocy społecznej (w wieku aktywności zawodowej) kontraktami socjalnymi.	Poprzez zawarcie i zrealizowanie kontraktów socjalnych z osobami bezrobotnymi korzystającymi z pomocy społ. umożliwi korzystanie z instrumentów aktywnej integracji i upowszechni realizację aktywnej integracji.

3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy

1. Opisz doświadczenie projektodawcy/partnerów w realizacji podanych przedsięwzięć/projektów
2. Przedstaw informacje potwierdzające potencjał finansowy projektodawcy/partnerów do realizacji projektu

Osrodek Pomocy Społecznej posiada przygotowaną kadrę pracowników socjalnych. Gmina Leoncin udostępni bezpłatnie pomieszczenie dawnego Gminnego Ośrodka Kultury lub biblioteki publicznej na rzecz realizowanych działań w ramach aktywnej integracji. W roku 2009 i 2010 r. OPS zrealizował projekty systemowe w ramach POKL , Priorytet VII, działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1. Gmina Leoncin zapewni udział wkładu własnego w wysokości 10,5% wartości projektu. Wkład własny będzie stanowił wsparcie finansowe w realizacji zadania 3 - zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 10046, 02 zł.

3.7 Opis sposobu zarządzania projektem

1. Opisz, w jaki sposób projekt będzie zarządzany (z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn)
2. Opisz, jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaz osoby/stanowiska w projekcie i ich niezbędne kompetencje)
3. Uzasadnij wybór partnerów projektu (jeżeli dotyczy)
4. Opisz rolę partnerów (zadania, za które odpowiedzialny będzie każdy z partnerów) lub innych instytucji zaangażowanych w projekt (jeżeli dotyczy)
5. Opisz, wykonanie których zadań realizowanych w ramach projektu będzie zlecane innemu podmiotowi
6. Opisz działania, jakie będą prowadzone w celu monitoringu projektu i jego uczestników

Zarządzanie projektem w tym promocja projektu:

W ramach zadania sfinansowane zostanie wynagrodzenie dla koordynatora, na podst. umowy-zlecenie. Zadania koordynatora: współpraca z benef.ostat., kadrą projektu i MJWPU, prowadzenie procedur z ustawy PZP poniżej 14 tys. euro; organizacja spotkań podsumowującego projekt; odpowiedzialność za promocję projektu; ścisła współpraca z kierownikiem OPS, pracownikiem socjalnym i księgową; przygotowywanie umów cywilnoprawnych. Kierownik OPS odpowiedzialny jest za całość realizacji projektu, przygotowanie wniosku o płatność, wprowadzanie zmian do wniosku o dofinansowanie, przygotowanie PEFS2007, korespondencję z MJWPU, zaciąganie zobowiązań finansowych, opisywanie merytoryczne dokumentów finansowych, dbanie o planowe wykonanie budżetu projektu. W działaniu sfinansujemy prowadzenie rachunku bankowego i opłaty z tytułu prowizji bankowych oraz wyrób pieczętki imiennej dla koordynatora. Projekt będzie promowany przez informacje w prasie, plakaty, ulotki, nalepki, gadzety promocyjne (logosmycze, notatniki, baner i inne), które będą dystrybuowane na terenie gminy. Materiały informacyjno-promocyjne zostaną też wywieszane w instytucjach, które bezpośrednio zajmują się działaniami w ramach projektu oraz w innych instytucjach użyteczności publicznej oraz w siedzibie OPS. Gadzety reklamowe zostaną przekazane m.in. uczestnikom projektu. OPS we własnym zakresie (oprócz wykonania w/w działań w ramach zadania) przygotowuje informację pisemną, informującą, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i oznaczy budynki (GOK/biblioteka), w których realizowane będą zajęcia w ramach aktywnej integracji, budynek Urzędu Gminy oraz siedzibę OPS. W ramach promocji wykonany zostanie projekt graficzny plakatu oraz ulotek oraz koszt ich wydruku i dostawy. Sfinansowany zostanie również wykonanie fotoreportażu z albumem i płytą CD. Płyta CD z fotoreportażem otrzyma każdy beneficjent ostateczny.

IV. BUDŻET PROJEKTU

Kategoria	2011	2012	Ogółem
4.1 Koszty ogółem (4.1.1 + 4.1.2)	95 676,46 zł	0,00 zł	95 676,46 zł
4.1.1 Koszty bezpośrednie	86 962,02 zł	0,00 zł	86 962,02 zł
4.1.1.1 w tym stawki jednostkowe	71 134,02 zł	0,00 zł	71 134,02 zł
4.1.1.2 w tym kwoty ryczałtowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zadanie 1: Aktywna Integracja	44 488,00 zł	0,00 zł	44 488,00 zł
Zadanie 2: Praca socjalna	16 338,00 zł	0,00 zł	16 338,00 zł
Zadanie 3: Zasiłki i wsparcie w naturze:	10 046,02 zł	0,00 zł	10 046,02 zł
Współpraca ponadnarodowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zarządzanie projektem	16 090,00 zł	0,00 zł	16 090,00 zł
w tym koszty personelu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1.2 Koszty pośrednie	8 714,44 zł	0,00 zł	8 714,44 zł
rozliczane ryczałtem	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4.1.3 Cross-financing w kosztach ogółem	14 328,00 zł	0,00 zł	14 328,00 zł
jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1)	14,98 %	0,00 %	14,98 %
4.1.4 Współpraca ponadnarodowa w kosztach ogółem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
jako % wartości projektu ogółem (4.1.4/4.1)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4.2 Wkład własny	10 046,02 zł	0,00 zł	10 046,02 zł
4.2.1 w tym wkład niepieniężny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2.2 w tym wkład prywatny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3 Wnioskowane dofinansowanie (4.1 – 4.2)	85 630,44 zł	0,00 zł	85 630,44 zł

4.4 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT

4.5 Koszt przypadający na jednego uczestnika:

11 959,55 zł

V. OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.

Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem.

Oświadczam, że instytucja, którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w tym dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.

Oświadczam, że zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczące pomocy publicznej w żądanej wysokości, w tym pomocy *de minimis*, o którą ubiega się beneficjent pomocy, są zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz z przepisami właściwego programu pomocowego.¹⁾

Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny.

¹⁾ Dotyczy wyłącznie projektów objętych zasadami pomocy publicznej.

Data wypełnienia wniosku: 04.03.2011

Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta.

OŚWIADCZENIE PARTNERA/ÓW PROJEKTU

Ja/my niżej podpisany/a/i oświadczam/y, że

- zapoznałem/tam/liśmy się z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie;
- zobowiązuję/emy się do realizowania projektu zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie.

Wypełnienie tej części nie jest wymagane

W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z:

- nie korzystałem/am z pomocy
- szkolenia, doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS w
- pomocy Punktu Informacyjnego w
- pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa
- inne

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna i pomoc de minimis (T/N)	Stawka jednostkowa (T/N)	Zadanie zlecone (T/N)	j.m.	2011	
						Liczba	Cena jednost.
KOSZTY OGÓLEM (4.1)							
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)							
Zadanie 1 - Aktywna Integracja							
1. realizacja kontraktów socjalnych	NIE	NIE	TAK	NIE	szt.	8,00	3 770,00 zł
2. zakup 8 laptopów z oprogramowaniem i pakietem biurowym	TAK	NIE	NIE	NIE	szt	8,00	1 791,00 zł
Zadanie 2 - Praca socjalna							
3. wynagrodzenie pracownika socjalnego	NIE	NIE	TAK	NIE	mies.	6,00	2 723,00 zł
Zadanie 3 - Zasiłki i wsparcie w naturze:							
4. wypłata celowych/ celowych specjalnych zasiłków z pomocy społ.	NIE	NIE	TAK	NIE	szt.	39,00	251,15 zł
5. wypłata zasiłku celowego/specjalnego celowego	NIE	NIE	TAK	NIE	1	1,00	251,17 zł
4. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa							
6.	NIE	NIE	NIE	NIE		0,00	0,00 zł
5. Zadanie - Zarządzanie projektem							
7. wynagrodzenie koordynatora	NIE	NIE	TAK	NIE	mies.	9,00	1 400,00 zł
8. prowadzenie rachunku bankowego	NIE	NIE	TAK	NIE	mies.	12,00	20,00 zł
9. prowizje bankowe	NIE	NIE	TAK	NIE	mies.	25,00	2,00 zł
10. projekty graficzne plakatu i ulotek	NIE	NIE	TAK	NIE	szt.	2,00	300,00 zł
11. wydruk notatnika	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	30,00	50,00 zł
12. wydruk plakatów	NIE	NIE	TAK	NIE	szt.t	20,00	13,00 zł
13. wydruk ulotek	NIE	NIE	TAK	NIE	szt.	100,00	3,00 zł
14. fotoreportaż i wykonanie albumu fotograficznego	NIE	NIE	TAK	NIE	szt.	1,00	500,00 zł

15. wyrób pieczęćki dla koordynatora	NIE	NIE	TAK	NIE	szt.	1,00	40,00 zł	40,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)	NIE	NIE					8 714,44 zł	
w tym objęte pomocą publiczną							0,00 zł	
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem				NIE			0,00 %	
1. umowa z księgową ds. projektu					szt.	1,00	4 600,00 zł	4 600,00 zł
2. umowa z pracownikiem ds. plac					szt.	1,00	2 300,00 zł	2 300,00 zł
3. umowa z kasjerką					szt.	1,00	500,00 zł	500,00 zł
4. umowa ze sprzątaczką					szt.	1,00	400,00 zł	400,00 zł
5. umowa z palaczem oc					szt.	1,00	300,00 zł	300,00 zł
6. zakup materiałów i wyposażenia					komplet	1,00	614,44 zł	614,44 zł
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)							14 328,00 zł	
							14,98 %	
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)							0,00 zł	
							0,00 %	
Wydatki objęte pomocą pozostałą							95 676,46 zł	
Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc de minimis							0,00 zł	
Wkład prywatny							0,00 zł	

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna i pomoc de minimis (T/N)	Stawka jednostkowa (T/N)	Zadanie zlecone (T/N)	j.m.	2012	
						Liczba	Cena jednost.
KOSZTY OGÓLEM (4.1)							
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)							
Zadanie 1 - Aktywna Integracja							
1. realizacja kontraktów socjalnych	NIE	NIE	TAK	NIE	szt.	0,00	0,00 zł
2. zakup 8 laptopów z oprogramowaniem i pakietem biurowym	TAK	NIE	NIE	NIE	szt	0,00	0,00 zł
Zadanie 2 - Praca socjalna							
3. wynagrodzenie pracownika socjalnego	NIE	NIE	TAK	NIE	mies.	0,00	0,00 zł
Zadanie 3 - Zasiłki i wsparcie w naturze:							
4. wypłata celowych/ celowych specjalnych zasiłków z pomocy społ.	NIE	NIE	TAK	NIE	szt.	0,00	0,00 zł
5. wypłata zasiłku celowego/specjalnego celowego	NIE	NIE	TAK	NIE	1	0,00	0,00 zł
4. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa							
6.	NIE	NIE	NIE	NIE		0,00	0,00 zł
5. Zadanie - Zarządzanie projektem							
7. wynagrodzenie koordynatora	NIE	NIE	TAK	NIE	mies.	0,00	0,00 zł
8. prowadzenie rachunku bankowego	NIE	NIE	TAK	NIE	mies.	0,00	0,00 zł
9. prowizje bankowe	NIE	NIE	TAK	NIE	mies.	0,00	0,00 zł
10. projekty graficzne plakatu i ulotek	NIE	NIE	TAK	NIE	szt.	0,00	0,00 zł
11. wydruk notatnika	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	0,00	0,00 zł
12. wydruk plakatów	NIE	NIE	TAK	NIE	szt.	0,00	0,00 zł
13. wydruk ulotek	NIE	NIE	TAK	NIE	szt.	0,00	0,00 zł
14. fotoreportaż i wykonanie albumu fotograficznego	NIE	NIE	TAK	NIE	szt.	0,00	0,00 zł
15. wyrób pieczątki dla koordynatora	NIE	NIE	TAK	NIE	szt.	0,00	0,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)							
w tym objęte pomocą publiczną							
0,00 zł							

Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem		NIE		0,00 %	
1. umowa z księgową ds. projektu		szt.	0,00	0,00 zł	0,00 zł
2. umowa z pracownikiem ds. plac		szt.	0,00	0,00 zł	0,00 zł
3. umowa z kasjerką		szt.	0,00	0,00 zł	0,00 zł
4. umowa ze sprzątaczką		szt.	0,00	0,00 zł	0,00 zł
5. umowa z palaczem oc		szt.	0,00	0,00 zł	0,00 zł
6. zakup materiałów i wyposażenia		komplet	0,00	0,00 zł	0,00 zł
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)				0,00 zł	0,00 %
Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)				0,00 zł	0,00 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą				0,00 zł	0,00 %
Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc de minimis				0,00 zł	0,00 %
Wkład prywatny				0,00 zł	0,00 %

Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna i pomoc de minimis (T/N)	Stawka jednostkowa (T/N)	Zadanie zlecone (T/N)	j.m.	Razem
KOSZTY OGÓLEM (4.1)						
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)						
Zadanie 1 - Aktywna Integracja						
1. realizacja kontraktów socjalnych	NIE	NIE	TAK	NIE	szt.	30 160,00 zł
2. zakup 8 laptopów z oprogramowaniem i pakietem biurowym	TAK	NIE	NIE	NIE	szt	14 328,00 zł
Zadanie 2 - Praca socjalna						
3. wynagrodzenie pracownika socjalnego	NIE	NIE	TAK	NIE	mies.	16 338,00 zł
Zadanie 3 - Zasiłki i wsparcie w naturze:						
4. wypłata celowych/ celowych specjalnych zasiłków z pomocy społ.	NIE	NIE	TAK	NIE	szt.	9 794,85 zł
5. wypłata zasiłku celowego/specjalnego celowego	NIE	NIE	TAK	NIE	1	251,17 zł
4. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa						
6.	NIE	NIE	NIE	NIE		0,00 zł
5. Zadanie - Zarządzanie projektem						
7. wynagrodzenie koordynatora	NIE	NIE	TAK	NIE	mies.	12 600,00 zł
8. prowadzenie rachunku bankowego	NIE	NIE	TAK	NIE	mies.	240,00 zł
9. prowizje bankowe	NIE	NIE	TAK	NIE	mies.	50,00 zł
10. projekty graficzne plakatu i ulotek	NIE	NIE	TAK	NIE	szt.	600,00 zł
11. wydruk notatnika	NIE	NIE	NIE	NIE	szt.	1 500,00 zł
12. wydruk plakatów	NIE	NIE	TAK	NIE	szt.	260,00 zł
13. wydruk ulotek	NIE	NIE	TAK	NIE	szt.	300,00 zł
14. fotoreportaż i wykonanie albumu fotograficznego	NIE	NIE	TAK	NIE	szt.	500,00 zł
15. wyrób pieczętki dla koordynatora	NIE	NIE	TAK	NIE	szt.	40,00 zł
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)						
w tym objęte pomocą publiczną						
						8 714,44 zł
						0,00 zł


Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem		NIE	
1. umowa z księgową ds. projektu			0,00 %
2. umowa z pracownikiem ds. plac	szt.		4 600,00 zł
3. umowa z kasjerką	szt.		2 300,00 zł
4. umowa ze sprzątaczką	szt.		500,00 zł
5. umowa z palaczem oc	szt.		400,00 zł
6. zakup materiałów i wyposażenia	szt.		300,00 zł
Cross-financing w kosztach ogółem (4.1.3)	komplet		614,44 zł
			14 328,00 zł
			14,98 %
Współpraca ponadnarodowa w kosztach ogółem (4.1.4)			0,00 zł
			0,00 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą			
Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc de minimis			95 676,46 zł
Wkład prywatny			0,00 zł
			0,00 zł

L.p.	Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-financing'u i kosztów rozliczanych ryczałtem)
0	<p>Uzasadnienie dla cross-financing'u i wyjaśnienie przyjętych form rozliczenia: W ramach cross-financingu zamierzamy kupić 8 sztuk laptopów z oprogramowaniem w celu realizacji zadania aktywna integracja. Benef. ostateczni mogliby otrzymać laptopy na własność w celu lepszego przyswajania i systematyzowania powziętej wiedzy podczas kursu komputerowego a także w celu lepszego aktywniejszego poszukiwania zatrudnienia za pomocą internetu we własnym zakresie. Zakup laptopów obniżyłby również koszt realizacji kursu komputerowego.</p>
	Uzasadnienie:

Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną i pomocą *de minimis*.

Harmonogram realizacji projektu

Rok	2011												2012			
	I			II			III			IV			I	II	III	IV
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	-	-	-	-
Kwartal																
Miesiąc																
Zadanie 1 - Aktywna Integracja																
Etap 1 - rekrutacja beneficjentów																
Etap 2 - kontrak socjalny																
Etap 3 - zakup 8 laptopów																
Zadanie 2 - Praca socjalna																
Etap 1 - wynagrodzenie pracownika socjalnego																
Zadanie 3 - Zasilki i wsparcie w naturze:																
Etap 1 - wypłata celowych/ celowych specjalnych zasilków z pomocy społ.																
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM:																
Etap 1 - zatrudnienie i wynagrodzenie koordynatora																
Etap 2 - prowadzenie rachunku bankowego																
Etap 3 - prowizje bankowe																
Etap 4 - projekty graficzne plakatu i ulotek																
Etap 5 - wydruk plakatów																
Etap 6 - wydruk ulotek																
Etap 7 - fotoreportaż i wykonanie albumu fotograficznego																
Etap 8 - wyrób pieczętki dla koordynatora																



Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII / 25 / 11
Rady Gminy Leoncin
z dnia 25 marca 2011 r.

Wstępny plan wydatków projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej,

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,

Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota (w zł)	Ogółem (w zł)
852	85214	3119	Świadczenia społeczne	10 046,00	10 046,00
	85395	4177	wynagrodzenia bezosobowe	25 358	26 700,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1342	
		4017	Wynagrodzenia osobowe	13 106	13 800,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe	694	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 088	2 199,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	111	
		4127	Składki na fundusz pracy	322	339,00
		4129	Składki na fundusz pracy	17	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 191	14 943,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	752	
		4307	Zakup usług pozostałych	25 728	27 090,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 362	
		4227	Zakup środków żywności	532	560,00
		4229	Zakup środków żywności	28	
Razem:					95 677,00

WYKONAWCA
WYKONAWCA
WYKONAWCA
WYKONAWCA