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Do 
Wszyscy Wykonawcy 

WYJANIENIA 
tresci specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

w postepowaniu zamówienia sektorowego o wartoci zamówienia lie przekraczajcej kwoty 
okrelonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 	2004 r. 
,,Prawo zamówieñ publicznych" (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ) w trybie przetargu nieorganicznego no 
roboty budowlane zadania pn." Przebudowa dróg gminnych no terenie gminy Leoncin w 2017 
2018 r. 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówieñ publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ) zwanej daje upzp w zwiqzku z art. 38 ust. 1 upzp, zawiadamia sic, ze 
w dniu 07 listopada 2017 roku wplynl do Zamawiajqcego ponizszy wniosek o wyjanienie treci 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w przetargu: 

Wykonawca wnosi o wprowadzenie do § 19 proj ektu umowy przeslanek do zmiany terminu jej 
zakoñczenia z uwagi na oko1icznoci, na które nie majq wplywu strony umowy, w tym ze 
wzglçdu na: 

a. Koniecznoá wprowadzenia zmian projektowych lub technologicznych dokonanych na 
wniosek Zamawiaj4cego lub Wykonawcy, 

b. Z powodu istotnych braków lub blçdów w dokumentacji projektowej, równiez tych 
po1egajcych na niezgodnoci dokumentacji z przepisami prawa, 

Ad. I Zamawiajcy nie przewiduje wprowadzania wymienionych zmian w umowie. 

2. 	Wnosimy o ustalenie limitu kar umownychjakich Zamawiajcy mote 2qdad od Wykonawcy no 
poziomu 10 %. 

Ad 2. Zamawiajcy ustala limit kar umownych nie przekraczajqcych 50 % wartoci zamówienia. 

Wnosimy o dostarczenie brakujqcej dokumentacji projektowej - opisu technicznego, 
przekrojów normalnych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot 
budowlanych. 

Ad. 3 Zamawiajcy nie dysponuje dokumentacj4 projektowq - opisem technicznym, 
przekrojów 	normalnych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot 
budowlanych, poniewa2 roboty prowadzone sq w ramach remontu. Na1ey wykonaó 
przedmiot umowy wedlug przedmiaru robot i zgodnie z przepisami prawa. 

4. 	Czy Zamawiajcy akceptuje zaprojektowanie mieszanki na podstawie wymagañ wobec 
kruszyw i nawierzchni wedlug WT-1 2014 oraz WT-2 2014? 

Ad 4. Zamawiaj4cy akceptuje zaprojektowanie mieszanki na podstawie wymagan wobec 
kruszyw i nawierzchni wedlug WT-1 2014 oraz WT-2 2014. 



Czy Zamawiajcy wyraza zgodç na stosowanie granulatu do produkcji MMA? 

Ad. 5 Zamawiajcy nie wyraza zgodç na stosowanie granulatu do produkcji MMA. 

	

6. 	Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajcy dysponuje wszystkimi aktualnymi uzgodnieniami 
niezbçdnymi do realizacji inwestycji oraz, ze w przypadku wyganiçcia ich prolongata jest po 
stronie Zamawiajcego. 

Ad. 6 Zamawiaj4cy jest w trakcie opracowania badañ i uzgodnien. Do terminu rozpoczçcia 
robot bçdzie w ich posiadaniu. 

	

7. 	Czy Zamawiajcy posiada prawomocne i ostateczne pozwolenie na budowe/zezwolenie na 
realizacje inwestycji obejmujce przedmiot zamówienia? Prosimy o udostçpnienie. 

Ad. 7 Tak. Roboty bqdq prowadzone za pomocq zgloszenia robot. Zgloszenie zostanie 
zamieszczone na stronie Zamawiajcego. 

	

8. 	Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub blçdnie 
zinwentaryzowane instalacje podzienme, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a 
termin wykonania zamOwienia ulegnie stosownemu wydlueniu. 

Ad 8. Zamawiajcy nie przewiduje zwiçkszenia ani dodatkowego wynagrodzenia za 
Nieprzewidziane, napotkane sytuacje. 

	

9. 	Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystpienia brakOw lub blçdOw w zakresie opisu 
przedmiotu zamOwienia okre1onego w dokumentacji zalczonej do SIWZ i stanowicej 
podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznoci wykonania robot wynikajqcych z 
zaistnienia ww. oko1icznoci wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin 
wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydluzeniu. 

Ad 9. Zamawiajcy nie przewiduje zwiçkszenia ani dodatkowego wynagrodzenia za 
Nieprzewidziane, napotkane sytuacje. 

10. Prosimy o potwierdzenie, ze cena oferty obejmuje roboty ujçte w dokumentacji zalczonej do 
SIWZ, natomiast nie obejmuje robot tam nieprzewidzianych, a ponadto, iz obowizek 
uwzglçdnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów zwiqzanych z realizacj4 przedmiotu 
umowy dotyczy wy1cznie kosztów mozliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej 
przez Zamawiajcego dokumentacji, nie obejmuje zag kosztOw niemozliwych do przewidzenia 
na etapie oferowania, w szczeg61noci wynikajcych z blçdOw/brakOw w dokumentacji, 
odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowych, wodnych, 
archeologicznych, ujawnienia sic niezinwentaryzowanych lub blçdnie zinwentaryzowanych 
instalacji podziemnych itp., oraz ze w przypadku koniecznoci wykonania robot wynikajqcych 
z zaistnienia ww. oko1icznoci wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Rozszerzenie 
zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty 
niemozliwe do wyceny na etapie ofertowania byloby sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w zwizku 
z art. 58 § 1 KC, jako wykraczajce poza okre1enie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace 
nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowiq bowiem przedmiotu zamówienia 
objçtego cenq oferty. 

Ad. 10 Zamawiajcy nie przewiduje zwiçkszenia ani dodatkowego wynagrodzenia za 
nieprzewidziane, napotkane sytuacje. 



It. Czy w zwkzku z ryczaltowy charakterem kontraktu niewymagane jest zalczenie do oferty 
kosztorysów ofertowych? Prosimy o potwierdzenie. 

Ad. 11 Tak. Zamawiajcy 24da dolqczenia do formularza oferty kosztorysów ofertowych, 
(Czçé VI. Wykaz owiadczeñ tub dokumentów wymaganych do ziozenia wraz z ofert - ust. 
4pkt 1). 

12. Prosimy o potwierdzenie, ze brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dia oceny warunków 
realizacji inwestycji nie obcia Wykonawcy. 

Ad. 12. Zamawiajcy potwierdza fakt, nie obcizania Wykonawcy w przypadku braku 
jakichkolwiek dokumentów. 

13. Czy Zamawiajcy potwierdza fakt pelnego dysponowania wszystkimi gruntami (dzialkami) 
przeznaczonymi do realizacji inwestycji? 

Ad.! 3 Zamawiaj4cy potwierdza, fakt dysponowania wszystkimi gruntami, dzialkami 
przeznaczonymi do realizacji inwestycji. 

14. Prosimy o jednoznaczne okre1enie kategorii ruchu dia kazdej z dróg. 

Ad. 14 Kategoria ruchu dia drogi (zadanie 1 i zadania 2) KR 1-2. 

15. Prosimy o jednoznaczne obe1enie rodzaju mieszanek mineralno-bitumicznych dia kadej z 
dróg. 

Ad. 15 Zadanie nr 1 - wykonanie z mieszanki; warstwa wiqca AC11W 50/70 jak dia KR 
1-2, warstwa gcieralna AC8S 50/70 jak dia KR 1-2 
Zadanie nr 2— wykonanie z mieszanki: warstwa wica AC 11W 50/70 jak dia KR 1-2 
warstwa gcieralna AC8S 50/7Ojak dia KR 1-2. 

16. Prosimy o udostçpnienie Specyfikacji Technicznych dia mieszanek mineralno-bitumicznych. 

Ad. 16 Zmawiajcy nie dysponuje Specyfikacjq Techniczn4 dla mieszanek mineralno-
bitumicznych (roboty prowadzone w ramach remontu). 

17. Czy w ramach inwestycji na1ey prowadziá nadzór saperski, archeologiczny, przyrodniczy? 
Je1i tak to po czyjej stronie bçdzie 1ealo pokrycie kosztów z nimi zwiazanych? 

Ad. 17. Zamawiajcy nie narzuca prowadzenia wymienionych nadzorów. 

18. Majc na uwadze partnerski charakter umowy, prosimy o wprowadzenie do projektu umowy 
kary umownej z tytulu odstqpienia od Umowy przez kt6rko1wiek ze Stron z przyczyn 1ecych 
p0 stronie Zamawiajcego - w wysokoci 5% wynagrodzenia umownego netto. 

Ad.! 8 Zamawiajcy nie przewiduje wprowadzania wymienionych zmian w umowie. 

19. Prosimy o potwierdzenie, i2 w przypadku koniecznoci wykonania robot odwodnieniowych tub 
ziemnych w zakresie przekraczajcym zakres przyjçty do wyceny oferty na podstawie 
dolczonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin 
wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydlu2eniu. 



Ad. 19 Zamawiajcy nie przewiduje zwiçkszenia ani dodatkowego wynagrodzenia za 
nieprzewidziane napotkane sytuacj e. 

20. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, it przyjçta konstrukeja, sposOb i zakres ingerencji 
napraw sq dostosowane do stanu i parametrów istniejcej nawierzchni i jej podloza oraz do 
projektowanego obci2enia ruchem. 

Ad.20 Zamawiajcy potwierdza, it przyjçta konstrukcja, sposób i zakres ingerencji 
napraw sq dostosowane do stanu i parametrów istniejcej nawierzchni i jej pod1oa oraz do 
projektowanego obci2enia ruchem. 

21. Prosimy o zmianç zapisów SIWZ Czcó Ill Termin realizacji zamówienia oraz §3 projektu 
umowy. Biorc pod uwagç termin zlozenia oferty wyznaczony na dzieñ 15.1 1.20 17r, 
trzydziestodniowy termin zwiqzania ofert (z mo2liwogciq przed1uenia do 60 dni), przekazanie 
placu budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy, oraz realizacjç inwestycji w okresie 
jesienno-zimowym (i zwkzane z tym ryzyko wiçkszej i1oci dni uniemo1iwiajcych 
prowadzenie robOt drogowych), wskazujemy it wykonanie Zadania 1 do dnia 15 grudnia 2017 
roku jest nierealne. Proponujemy wydluenie terminu realizacji Zadania I do dnia 30.04.2018r. 

Ad.21. Zamawiajcy podtrzymuje zapisy wymienione w czçci III siwz oraz § 3 projektu 
Umowy. 

22. Czy w ofercie nalezy uwzglçdnió koszt zorganizowania pomieszczenia dostosowanego do 
prowadzenia narad roboczych z przedstawicielami Zamawiaj cego? 

Ad.22 Tak, nale±y uwzglçdnié koszty zorganizowania pomieszczeñ do prowadzenia narad 
roboczych Wykonawcy z Zamawiajcym. 

23. Zamawiajqcy zgodnie z Czç.sciq XIX Podwykonawcy SIWZ tqda wskazania przez wykonawcç 
czçci zamOwienia, których wykonanie zamierza powierzyé podwykonawcom I podania przez 
wykonawcç firm podwykonawców. Maj4c powysze na uwadze Wykonawca wskazuje, ze 
oferent powinien wskazaé nazwy podwykonawców wy1cznie w przypadku jee1i sq one mu 
mane na etapie skiadania ofert, oczywicie w sytuacji gdy zamierza czçé zamOwienia 
powierzyó podwykonawcom. Interpretacja art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamOwieñ publicznych 
powinna bowiem nastqpió poprzez przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 
201 4/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamOwieñ publicznych (w szczeg61noci art. 71 
dyrektywy) oraz treá rozporzqdzenia wykonawczego Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 
stycznia 2016 r. ustanawiajqcego formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 
Tym samym biorqc pod uwagç cel i furikcjç wprowadzenia do ustawy Prawo zamOwieñ 
publicznych art. 36b ust. 1, trek ww. dyrektywy oraz rozporzqdzenia, jak równie 
uwzglçdniajqc 	brzmienie 	art. 	36b 	ust. 	2 	ustawy 	PZP, 
w ocenie Wykonawcy wyzej wskazany wymOg nalezy interpretowaé w ten sposób, ze dotyczy 
on podwykonawcOw, którzy sq znani wykonawcy na etapie sporzqdzania i skiadania oferty. 
Inaczej mówiqc ww. wymóg dotyczy wskazania firm tych podwykonawców, którzy mieliby 
uczestniczyá w wykonaniu czçci zamówienia okre1onej w ofercie I jednoczenie sq w danym 
momencie j u2 znani wykonawcy. 

Wykonawca wskazuje, ze takq interpretacjç art. 36b ust. I ustawy PZP podziela równiez 
Wlodzimierz Dzierzanowski (artykul Weryfikacja podwykonawcOw - Zamówienia Publiczne 
DORADCA nr 6/2016), Wry podkre1a, ze obowiqzek wskazania firm (nazw) 



podwykonawców dotyczy jedynie podwykonawców na danym etapie (w tym wypadku - 
sporzdzania i sidadania oferty) skonkretyzowanych, tj. którzy sq znani wykonawcy i których 
dotyczy istniejcy p0 stronie wykonawcy zamiar powierzenia im wykonania okrelonych 
w ofercie czçci zamówienia. Tym samym taki obowizek nie istnieje w sytuacji gdy nie s4 oni 
jeszcze znani wykonawcy na etapie skiadania oferty. 

W zwiqzku z powyzszym Wykonawca powinien wskazaé w Formularzu oferty (firmy (nazwy) 
podwykonawców skonkretyzowanych, tj. znanych w momencie sporzdzania i skiadania oferty 
przez Wykonawce w ramach niniejszego przetargu, oczywicie jeeli przedmiot zamówienia 
Wykonawca zamierza w ogole wykonaé z udzialem podwykonawcow (w zakresie czçci 
zamówienia wskazanych w ofercie). W przypadku, gdy Wykonawca ogólnie zamierza wykonaé 
przedmiot zamówienia z udzialem podwykonawców, ale na tym etapie nie jest znany jeszcze 
aden konkretny podwykonawca, to Wykonawca winien w ramach tego punktu oferty 

owiadczyé, iz na moment sporzdzania i skiadania oferty Wykonawcy nie sq znani jeszcze 
2adni podwykonawcy, którym zamierza powierzyé wykonanie wskazanych w ofercie czçci 
zamówienia. Majc powyzsze na uwadze Wykonawca wnosi o potwierdzenie, 
ze w Formularzu oferty ma wskazaé firmy (nazwy) podwykonawców, którym zamierza 
powierzyé do wykonania czçsé zamówienia, o ile sq oni znani na etapie skiadania ofert. 

Ad. 23 Tak, o He Wykonawca zamierza zatrudnió podwykonawców. 

WOJGMINV 

Adam M/rfaw Krrzwczak 


